

1年間の実践の流れ

	プラン立案	実践にあたっての準備	実践
2005 11月			
12月			
2006 1月			
2月			
3月	企画内容の計画	関係機関等への協力依頼	
4月	準備委員会の設置	計画内容の作成	
5月	防災講演会(全校生徒・職員対象)	講演事前打ち合わせ・準備 詳細ルート計画(ルート1 現地下見)	講演依頼(5月31日実施)
6月	職員研修(中間考査中) 防災学習ホ-ム-ム研修(担任対象) 防災学習ホ-ム-ム	詳細ルート計画(ルート2 現地下見)	防災学習ホ-ム-ム(6月14日実施)
7月		詳細ルート計画(ルート3 現地下見)	
8月		必要装備等準備	
9月	地域・関係諸団体等へ協力依頼	詳細ルート再検討(ルート1 現地下見)	
10月	講演依頼	講演事前打ち合わせ・準備 詳細ルート再検討(ルート2 現地下見)	
11月	防災講演会(全校生徒・職員・保護者対象) 防災学習ホ-ム-ム研修(担任対象) 防災学習ホ-ム-ム	地図・看板・資料等の準備 詳細ルート再検討(ルート3 現地下見) 防災学習ホ-ム-ム指導案・配布資料作成	防災講演会(11月1日実施) 防災学習ホ-ム-ム(11月15日実施)
12月	全ルート最終確認 職員研修(実施にあたっての注意事項等) 避難訓練(校内安全教育) 防災徒歩帰宅チャレンジ事前ホ-ム-ム 防災講演会(全校生徒・職員対象) 防災徒歩帰宅チャレンジ	講演事前打ち合わせ・準備 職員・生徒配布用資料(実施要項、保護者案内、コース地図、班別メンバー表、緊急連絡先入り名札)の作成 雨具の準備	防災徒歩帰宅チャレンジ事前ホ-ム-ム(12月11日実施) 防災講演会 防災徒歩帰宅チャレンジ(12月12日実施)
2007 1月	実施報告書の作成 防災徒歩帰宅チャレンジ事後ホ-ム-ム 研修 防災徒歩帰宅チャレンジ事後ホ-ム-ム	防災徒歩帰宅チャレンジ事後ホ-ム-ム指導案・配布資料作成	防災徒歩帰宅チャレンジ事後ホ-ム-ム(1月30日実施)