

1年間の実践の流れ

| | プラン立案 | 実践にあたっての準備 | 実践 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 2005 11月 | ・連携団体へのコンタクト ・打合せ 11/28 | | |
| 12月 | | | |
| 2006 1月 | | 防災に関するアンケート（防災・耐震・まちづくりフォーラム） | |
| 2月 | | チャレンジプラン抱負発表 | アンケートの結果報告と防災に関する講演会（防災・耐震・まちづくりフォーラム）2/4 |
| 3月 | | | シンポジウム（防災・耐震・まちづくりフォーラム）3/12 |
| 4月 | | 職員会議でプラン内容の説明 | |
| 5月 | | 自治会役員と実測調査宅を選定 | |
| 6月 | | 県立大学柴田教授特別講義「耐震調査の必要性」6/29 | 町歩き 5/25 実測調査 6/8,6/15,6/22 データ処理 6/26 |
| 7月 | | | 全国市民活動まつり'06（神奈川県平塚市）参加 7/4 実測調査 7/14 |
| 8月 | | | 実測調査 8/4 |
| 9月 | | | 実測調査 9/14,9/21,9/28 |
| 10月 | | チャレンジプラン中間報告 | 実測調査 10/5,10/19,10/26 |
| 11月 | | | 実測調査 11/9,11/30 データ処理 11/21 |
| 12月 | | | データ処理 12/21 |
| 2007 1月 | | | 再実測調査 1/11,1/18 データ処理 12/22 |