

## 1年間の実践の流れ

	プラン立案	実践にあたっての準備	実践
2005 11月	06年度総合学習原案提示		
12月		2年生徒に希望講座調査	
2006 1月	防災教育チャレンジプラン申請		
2月		第3回防災教育チャレンジプランワークショップに参加 生徒の受講講座確定	
3月			
4月			4/13 第1週：オリエンテーション 4/27 第2週：ビデオ「伊勢湾台風物語」
5月			5/11 第3週：救助技術体験（三角巾） 5/18 第4週：地震災害＋ビデオ「百世の安堵をはかれ」
6月			6/ 8 第5週：救助技術体験（ロープ） 6/15 第6週：災害図上訓練（DIG） 6/22 第7週：クロスロード 6/29 第8週：災害体験講話＋まとめ
7月	総合学習担当者会議		
8月			
9月			9/ 7 第1週：オリエンテーション 9/14 第2週：名古屋地区の水害史 9/21 第3週：ビデオ「伊勢湾台風物語」
10月		10/21 中間報告会	10/ 5 第4週：東海・南海地震＋ビデオ「百世の安堵をはかれ」 10/12 第5週：救助技術体験（三角巾） 10/26 第6週：災害図上訓練（DIG）
11月			11/ 2 第7週：クロスロード 11/ 9 第8週：非常食に挑戦 11/16 第9週：救助技術体験（ロープ） 11/30 第10週：心肺蘇生とAED
12月		まとめ作業	12/ 7 第11週：災害体験講話＋まとめ
2007 1月	総合学習担当者会議	最終報告	